
 

 

Projektinköpsprocessen – PIP™ 

- en strukturerad metod som tillämpas vid inköp i projekt. Tydliggör ingående aktiviteter, 
beslut, hjälpmedel och output per delprocess för att säkerställa bästa resultat 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Projektinköp avser inköp som ingår i genomförandet av ett specifikt projekt. PIP är integrerad 
i övergripande projektstyrning eller processer som t ex Investeringsprojekt eller 
Produktionsprocess. 
 
Med Projektinköpsprocessen, som drivs tvärfunktionellt, tas ett helhetsgrepp på projektets 
alla inköpsaktiviteter för att uppnå lägsta totalkostnad för aktuellt projekt och hela företaget. 
Syftet är att svara på frågor om vad, hur och av vem, så att inköpsarbetet kan utföras 
effektivt och bidra till ett kvalitetssäkrat och snabbt resultat genom bl. a optimala 
leverantörsval. 
Som stöd för processen finns definierade aktiviteter, beslutspunkter samt hjälpmedel i form 
av styrande och stödjande dokument, och i varje fas finns tydliga ”outputs” som ska uppnås.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Processen beskriver ett standardflöde som anpassas till aktuellt projekt)  
 
 
 
 

Aktiviteter

Affärsplan, 
Marknadsplan,

Investeringsplan,
Underhållsplan
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Hjälpmedel

Planering Upphandling Uppföljning

Beslut

Output

Övergripande projekt (t ex investeringsprojekt)


